

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	3 Juni 2022 15:30	8 Juni 2022 16:00
Download Dokumen Pemilihan	3 Juni 2022 15:31	10 Juni 2022 16:00
Pemberian Penjelasan	6 Juni 2022 10:00	6 Juni 2022 12:00
Upload Dokumen Penawaran	6 Juni 2022 15:00	10 Juni 2022 16:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	10 Juni 2022 16:01	10 Juni 2022 20:00
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	10 Juni 2022 17:00	21 Juni 2022 16:00
Pembuktian Kualifikasi	17 Juni 2022 08:00	21 Juni 2022 16:00
Penetapan Pemenang	21 Juni 2022 16:01	21 Juni 2022 20:00
Perubahan Oleh A. Rinaldi, SE	21 Juni 2022 16:01	21 Juni 2022 18:00
Alasan	POKJA Pemilihan sepakat merubah jadwal untuk melengkapi persetujuan penetapan	
Pengumuman Pemenang	21 Juni 2022 20:01	22 Juni 2022 08:00
Perubahan Oleh A. Rinaldi, SE	21 Juni 2022 18:01	22 Juni 2022 08:00
Alasan	POKJA Pemilihan sepakat merubah jadwal untuk melengkapi persetujuan penetapan	
Masa Sanggah	22 Juni 2022 08:01	27 Juni 2022 09:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	27 Juni 2022 09:01	29 Juni 2022 16:00
Penandatanganan Kontrak	27 Juni 2022 10:00	29 Juni 2022 16:00