

**TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMASANGAN PAGAR BELAKANG RUMAH SAKIT**

| No | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT (%) | WAKTU PELAKSANAAN 45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KALENDER | | | | | | | Masa Pemeliharaan |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | BULAN I | | | | BULAN II | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 35 | 36 - 42 | 43 - 45 | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 0,21 | 0,07 | | | | | | | 0,14 |
| II | PEKERJAAN PAGAR | | | | | | | | | |
| | Pek. Pagar Besi Hollow Galvanized | 88,43 | | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | |
| | Cat Pagar | 11,37 | | | | 1,89 | 3,79 | 3,79 | | 1,89 |
| Jumlah | | 100,00 | | | | | | | | |
| Rencana Progres Mingguan | | | 0,07 | 17,69 | 17,69 | 19,58 | 21,47 | 21,47 | | 2,03 |
| Komulatif Rencana Progres | | | 0,07 | 17,75 | 35,44 | 55,02 | 76,49 | 97,97 | | 100,00 |