



PT. PUTRA MAYAPADA

CONTRAKTOR & SUPPLIER



Registrasi No. 19
1501 0001
ISO 14001
ORGANISASI



HEAD OFFICE : JL. DG TATA RAYA KOMPLEKS PERMATA MUTIARA BLOK J NO. 8 MAKASSAR

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Nomor : 074 /PT.MYPD/XII/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr.H.Andi Mappatoba,MBA,DTAS :Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Jl.Dr. Ratulangi No. 81 Makassar, sebagai Pihak Pengguna Anggaran dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ir.H.Hasanuddin Malkab,MM :Direktur PT. Putra Mayapada dalam hal ini Bertindak dan untuk atas nama Perusahaan tersebut sebagai Pihak Penyedia Jasa Kontruksi, dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah Menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung B (DAK), sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 874/ RSUDLB/Ged-B/VII/2019 Tanggal 18 Juli 2019, dan hingga saat ini ternyata pekerjaan tersebut mencapai Fisik 95,02 % (Sembilan puluh lima koma nol dua persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua :

PT. Putra Mayapada,



Ir.H.Hasanuddin Malkab,MM
Direktur

Pihak Kesatu :

Direktur,

dr.H.Andi Mappatoba,MBA,DTAS
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670128199803.1.004