



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI No.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 875/ RSUDLB/Ged-B/VII/2019

Paket Pekerjaan: **Belanja Kontruksi Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung B (DAK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr.H.Andi Mappatoba,MBA.DTAS**

Jabatan : **Direktur**

Berkedudukan di : **Jl. DR. Ratulangi No.81, Makassar**

selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;**

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 874/ RSUDLB/Ged-B/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Putra Mayapada**

Berkedudukan di : **Jl. Dg Tata Raya Komp.Permata Mutiara Blok J 8 Mkasassar.**

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ir H Hasanuddin Malkab,MM**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: **Belanja Kontruksi Pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung B (DAK);**
2. Tanggal mulai kerja: **18 Juli 2019;**
3. Syarat-syarat pekerjaan: **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. Waktu penyelesaian: **selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2019;**
5. Denda: **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.**

Makassar, 18 Juli 2019

Untuk dan atas nama **RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel**
Pengguna Anggaran

dr.H.Andi Mappatoba, MBA.DTAS

NIP. 49670128-199803 1 004

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **PT. Putra Mayapada**
Penyedia

Ir H Hasanuddin Malkab,MM
Direktur